


RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te helpen en gebruik te gaan maken.

Deze aanpak is gebaseerd op onze Agile methode. Bij de Gemba Agile methode wordt de klant nauw betrokken bij de realisatie van het ontwerp, de inrichting en het testen van Maximo. Daarnaast zal de klant onderdeel uitmaken van het projectteam welke de taken gezamenlijk uitvoert.

RAPID DEPLOYMENT



Hieronder gaan we kort in op de agile methode en een toelichting bij het rapid deployment plan.

GEMBA AGILE METHODE

Bij onze project aanpak hebben we de standaard agile aanpak geadopteerd en aangepast aan onze producten, klanten en eigen organisatie om zo voor u het optimale resultaat te behalen.

Het agile proces is gebaseerd op korte 'sprints' welke tot snelle oplevering van deel functionaliteit leiden.

ITERATIES


De iteraties/sprints duren 1-2 weken waarna de volgende stappen genomen kan worden.

DAGELIJKSE OPLEVERING

Dagelijks wordt er gekeken naar de sprintplanning en de status van uitgevoerde en uit te voeren activiteiten van de sprint met het hele team.

BETROKKENHEID

De agile werkwijze leunt onder andere zwaar op betrokkenheid en samenwerking van onze team leden met de klant. Zowel in de dagelijkse als voorbereidende activiteiten is er een belangrijke rol voor klant.



RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

START

Bij de start van het project vinden er een aantal activiteiten plaats:

- Project initiatie
- Vaststellen high level planning
- Vaststellen eisen en wensen

Project Initiatie


De eerste stap is de kickoff meeting waarbij een aantal zaken besproken worden zoals:

- Project planning
- Change proces(standaard)

Deze documenten leggen de kaders vast welke gehanteerd worden tijdens de uitvoering van het project. Gemba levert voor al deze onderdelen standaard documenten aan welke onderdeel zijn van de Rapid Deployment methode.

Eisen en wensen

Aansluitend wordt met het project team bepaald welke eisen en wensen er aanwezig zijn. De rapid deployment aanpak is er op gericht om snel met een eerste release te komen welke gebaseerd is op een standaard gebruik van IBM Maximo Scheduler. Hierbij worden verplichtingen vanuit de huidige inrichting meegenomen, maar gaan we er niet vanuit dat we alles in een keer doen. Fasering is hierbij het uitgangspunt. Fase 1 is onderdeel van de Rapid Deployment.



SPRINT 1 - INSTALLATIE

De eerste sprint richt zich op de installatie van IBM Maximo Scheduler op de IBM Maximo omgeving. Hierbinnen worden een drietal zaken opgeleverd:

- Installatie op niet productie omgevingen
- Installatie document
- Releaseplan

Hierover vind overleg plaats met de verantwoordelijke personen van de klantorganisatie(IT afdeling) welke ook mee participeert in deze sprint activiteiten. De verwachte doorlooptijd(normaliter 1 week) van deze sprint is deels afhankelijk van de doorlooptijd voor het goedkeuren en accepteren van de benodigde wijzigingen in de huidige infrastructuur.

IBM Maximo Scheduler werkt geheel geïntegreerd in uw bestaande IBM Maximo omgeving. Bij de meeste implementaties is er geen extra hardware benodigd!

SPRINT 2 - BASISCONFIGURATIE

Elke IBM Maximo omgeving is anders ingericht, dit heeft ook zijn impact op de implementatie van IBM Maximo Scheduler. Op basis van de vastgestelde eisen en wensen uit de opstart van het project wordt bepaald wat de prioriteiten lijst is van de functies uit de IBM Maximo inrichting en de functionaliteit eisen om met de eerste fase live te kunnen gaan. De sprint zelf is gelimiteerd tot 1 week. Dit heeft dus impact op wat wel en niet mee kan in deze sprint. Deze sprint levert een basisrichting op van de IBM Maximo Scheduler welke voldoende is om in gebruik te nemen.

SPRINT 3 - BEVELIGING

De derde sprint van Fase 1 betreft de beveiligings-sprint. Hierbij wordt samen met de daarvoor verantwoordelijke een RASCI model opgezet voor IBM Maximo Scheduler, of indien aanwezig de bestaande RASCI van IBM Maximo uitgebreid.


Standaard worden de volgende rollen onderscheiden voor IBM Maximo Scheduler:

- Werkvoorbereiding Planner
- PM Planner



RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

Na het uitvoeren van de voorgaande sprints wordt het resultaat aan het project team gepresenteerd. Iedere betrokkene is daarbij aanwezig. Gedurende een dag workshop worden alle elementen van de gerealiseerde scope onder de loep genomen. Vanuit de workshop komt feedback welke eventueel leidt tot laatste aanpassingen in het geleverde product.



In deze fase van het rapid deployment plan worden de wijzigingsoverzichten en deployment documenten opgesteld zodat de oplossing verder uitgerold kan worden op de omgeving.

ACCEPT

Wanneer het uiteindelijke product door de klant is geaccepteerd wordt dit uitgerold op de Test / Acceptatie omgeving via het standaard release proces.

Test & Training

Hierna krijgt de gebruikers organisatie de ruimte om de een UAT uit te voeren en worden de medewerkers getraind in het gebruik van de IBM Maximo Scheduler applicatie.


Go-Live

Uiteindelijk is het project zover dat fase 1 uitgerold kan worden op de Productie omgeving. Ook wordt er standaard 1 dag ondersteuning op afstand geleverd om gebruikers te ondersteunen in het directe gebruik van de applicatie.

HOE DOEN WE DIT

De hiervoor beschreven methode bieden we aan als vast pakket. Onze implementatiestrategie van IBM Maximo Scheduler is erop gericht om tijdens de eerste fase een systeeminrichting te realiseren, waarmee direct gewerkt kan worden. Fase 2 en 3 zijn er vervolgens op gericht om invulling te geven aan verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van deze module. Zodoende zijn we in staat de implementatie van IBM Maximo Scheduler binnen zeer beperkte tijd en budget uit te voeren, waarbij er niet meer, maar ook niet minder wordt opgeleverd dan nodig is.

De basis planning hiervoor ziet er als volgt uit:



In 3 weken kunt u een start maken met het gebruik van uw IBM Maximo Scheduler applicatie.

Bij aanvang van het project is exact bekend welke dagen welke activiteiten gepland zijn tot aan de live gang van Fase 1. Hierdoor ontstaan er geen verrassingen en weet u vanaf het begin waar u aan toe bent.

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

GEMBA

© Copyright Gemba Service BV 2015

Gemba Service BV

M: info@gemba.nl

T: +31(0)20 482 29 29

Noordeinde 128/D, Landsmeer, Nederland

Produced in the Netherlands february 2015

IBM, the IBM logo, ibm.com, and Cognos are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web at "Copyright and trademark information" at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

The content in this document (including currency OR pricing references which exclude applicable taxes) is current as of the initial date of publication and may be changed by Gemba Service at any time.

THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT ANY WARRANTIES OF MER-

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

*CHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF NON-
INFRINGEMENT. IBM products are warranted according
to the terms and conditions of the agreements under
which they are provided.*